

KAPOSVÁRI EGYETEM
2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége ¹	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére ² ?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés ³ megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
brachyterápiás eszközrendszer	33.15.00.00	Közösségi	Nyílt	II. negyedév	48 hónap	nem
baromfi takarmány	15.70.00.00.	Közösségi	Nyílt	II. negyedév	24 hónap	nem
nyúltakarmány	15700000	Közösségi	Nyílt	III. negyedév	24 hónap	nem
egyéb táp, takarmány	15700000	Közösségi	Nyílt	III. negyedév	24 hónap	nem
műtrágya, vetőmag	24410000 03111000	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	III. negyedév	24 hónap	nem
növény-védőszer		Nemzeti	keret-megállapodás	III. negyedév	24 hónap	nem

¹ Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.


² Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

³ Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

földgáz beszerzése	09123000	Közösségi	Nyílt	II. negyedév	12 hónap	nem
villamos energia	93100000	Közösségi	Nyílt	III. negyedév	12 hónap	nem
Szoftverek beszerzése árubeszerzés TIOP 131	48000000-8	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	III. negyedév	Még nem ismert	nem
Laboreszközök beszerzése árubeszerzés TIOP 131	33793000-5	Közösségi	Nyílt	III. negyedév	Még nem ismert	nem
1. rész: Művészeti Kar, Bajcsy Zs. utca helyszínen audiovizuális eszközök beszerzése árubeszerzés és 2. rész: Lovasakadémia külső pálya helyszínen audiovizuális eszközök beszerzése árubeszerzés TIOP 131	32321200-1	Közösségi	Nyílt	III. negyedév	Még nem ismert	nem
II. Építési beruházás						
Agrár- és Élelmiszer- tudományi Tudásközpont / Labor mintatároló épület átalakítása építési beruházás TIOP 131	45210000-2 45310000-3 45421146-9 45350000-5	Nemzeti	Nyílt	II. negyedév	A munkaterület átadásától számított 150 nap	nem
III. Szolgáltatás- megrendelés						
IV. Építési koncesszió						

V. Szolgáltatási koncesszió						

A fenti 2012. évi Közbeszerzési tervet elfogadom:


.....
Prof. Dr. Szávai Ferenc Dsc
rektor